

**STADT LUDWIGSBURG**

Organisationseinheit
D III Tiefbau- und
Grünflächenamt

Bearbeiter
Herr Wenger

Aktenzeichen:
6710-12 wr/na

Datum
11. Okt. 2000

Sichtvermerke:

ges. 60

ENTSCHEIDUNG DES DEZERNENTEN

Betreff/Bezug

Gestaltung der Grünfläche im Rond point de Ludwigsburg in
Montbéliard
- Vergabe der Architektenleistungen nach HOAI selbstständige
Freianlagen
- Auftragserhöhung (Erstverfügung Nr. 000133)

Beschlußtext/Bericht

Das Planungsbüro Rosenberger erhielt den Auftrag zur Planung der
Gestaltung der Grünfläche im Rond point de Ludwigsburg in Montbéliard
sowie zur Fertigung von Pflanzplänen entsprechend den im
Architektenvertrag festgelegten Leistungen unter § 1.2.
Grundlage war das Honorarangebot des Büros Rosenberger vom
09.02.2000.

Die Beauftragung erfolgte nicht nach Leistungsphasen, sondern
nach Aufwand entsprechend der Entwicklung des Projektes. Die
Honorierung erfolgte nach Aufwand entsprechend dem vereinbarten
Stundensatz sowie für Ortstermine in Montbéliard entsprechend den
vereinbarten Pauschalsätzen.

Die Auftragssumme wurde bei der Vergabe mit 8.000,-- DM angegeben
und erhöht sich durch nicht vorhersehbaren Mehraufwand auf
12.586,00 DM inkl. MWSt.

Verteiler:

D III
Büro OBM
10/2
14
20
67/3
z.d.A.

Genehmigt nach der Zuständigkeits-
ordnung § 2 Ziffer 2 (1)

Ludwigsburg, den 18. Okt. 00

Verf. Nr. 213 / 00

gez. Bogner

B o g n e r
Bürgermeister

Begründung:

Durch den Austausch zwischen den Partnerstädten Montbéliard und Ludwigsburg sollte im Jubiläumsjahr eine umfangreiche Gestaltungsidee für eine Grünfläche in Montbéliard verwirklicht werden. In Absprache mit dem Grünflächenamt der Stadt Montbéliard sollte dies am Ortseingang von Montbéliard auf dem Rond point de Ludwigsburg stattfinden. Aus arbeitsorganisatorischen und fachlichen Gründen war hierzu die Unterstützung eines Planungsbüros erforderlich.

Da die Entwicklung des Projekts zum Zeitpunkt der Beauftragung nicht klar abzusehen war, der Aufwand nicht klar definierbar war und die Leistung somit nicht in Honorarzonnen und Leistungsphasen eingeordnet werden konnte, erfolgte eine Beauftragung zu Stundensätzen. Darüber hinaus waren vom Planungsbüro verschiedene Ortstermine in Montbéliard wahrzunehmen. Der Umfang und die Häufigkeit war zum Zeitpunkt der Beauftragung nicht klar ersichtlich, deshalb erfolgte die Beauftragung für diese Ortstermine entsprechend den vereinbarten Pauschalsätzen. Die Honorarsumme wurde bei der Vergabe auf 8.000,-- DM beziffert und erhöhte sich durch unvorhersehbaren Mehraufwand auf 12.586,-- DM inkl. MWSt.

Da die Partnerstadt Montbéliard nicht wie vorgesehen die Sommerflorpflanzen entsprechend der Planung zur Verfügung stellen konnte, musste während den Arbeiten in Montbéliard die Planung und der Pflanzenbedarf überarbeitet und den Liefermöglichkeiten der Bietergemeinschaft der Ludwigsburger Gärtner angepasst werden, so dass der Sommerflor ebenfalls von Ludwigsburg geliefert werden konnte. Diese Umplanung erforderte einen zusätzlichen Arbeitsaufwand des Büros Rosenberger sowie einen zusätzlichen Arbeitstag mit Übernachtung in Montbéliard.

Finanzielle Auswirkungen:

HSt: 1.5850.510 000.2
Gesamtkosten: 13.000,-- DM

Veranschlagung im Verwaltungshaushalt 2000
HH-Ansatz: 380.000,-- DM

Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich.
